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Le bâtiment des chambres (niv. 1 à3) 

Les échafaudages de façades sont montés par étape pour 

permettre la pose des fenêtres pendant les mois de janvier et 

février (photo A). Les installations techniques ont débuté et 

dureront quelques semaines. Les cloisons plâtre vont 

également débuter fin janvier : une nouvelle phase 

commence ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Terrasse 

 

La « casquette », petit avant-toit faisant le tour de la terrasse, 

est construite côté lac (photo B). Le pare-vapeur sur la dalle 

est partiellement fait. La gaine dôascenseurs et ferm®e, la 

partie supérieure sera faite en janvier. 

Les escaliers de la cour anglaise et de la voie dô®vacuation 

ouest seront également achevés en janvier 2021. 

 

 

 

 

Le Pavillon 

La dalle sur niveau 4 est finie : côest le niveau de la future 

entrée ! 

Les murs et la derni¯re dalle toiture seront coul®s jusquôau 

début de février. 

Les monoblocs de ventilation sont déjà entrés dans le local 

technique. 
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La Terrasse 

 

La dalle de la terrasse (sur le niveau 3 de lôextension) est 

finie et la première partie de la « casquette », petit avant-toit 

faisant le tour de la terrasse, est construite (photo A). Le 

reste des casquettes suivra avant No±l. Ensuite lô®tanch®it® 

sur la terrasse pourra être faite pour mettre cette partie du 

b©timent hors dôeau.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Pavillon 

La construction du « pavillon è, la nouvelle entr®e de lôEMS 

qui accueillera le foyer et le restaurant, a commencé. 

 

Il se connectera au bâtiment existant sur la façade ouest à 

chacun des deux niveaux (photo B).  

A partir de début janvier 2021, la partie ouest des niveaux 2 

et 3 du bâtiment existant passera en zone de chantier et ne 

pourra par conséquent plus être utilis®e par lôEMS, afin de 

créer la nouvelle liaison entre les deux bâtiments.  

Plusieurs pièces sur les niveaux 2 à 3 doivent être libérées 

pour la construction du pavillon ï certaines de manière 

d®finitive jusquô¨ la fin des travaux, dôautres uniquement 

temporairement.  

 

Sur le niveau 2 (futur niveau 4), se trouvera la cuisine 

professionnelle et le restaurant qui sôouvrira sur la terrasse 

avec une vue panoramique sur le lac et la montagne 

Actuellement les murs de la cuisine sont en train dô°tre 

coulés (photo C). 

Vacances des entreprises du 21 décembre 2020 au 10 

janvier 2021. 
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Extension 
 

La dalle la dalle de la terrasse (sur le niveau 3), est presque 

finie. Les tours dô®taiement sont en train dô°tre mont®es 

(photo A) permettant de supporter le coffrage et le bétonnage 

de la « casquette », petit avant-toit faisant le tour de la 

terrasse. 

A lôint®rieur de lôextension, sur les niveaux 1 à 3, les espaces 

prennent forme, on peut déjà bien reconnaitre les couloirs, 

les espaces communs et les chambres (photo B).  

Pour ces étages la prochaine étape de travaux sera la pose 

des fen°tres. Ensuite, au d®but de lôann®e prochaine, les 

installations techniques (chauffage, ventilation, sanitaire et 

électricité) ainsi que le montage des cloisons légères vont 

suivre.  

Les maçons ont commencé la construction du pavillon en 

préparant le radier du niveau 4 (sous la cuisine 

professionnelle et le restaurant). En parall¯le, lôinstallateur 

sanitaire pose la canalisation de la cuisine professionnelle 

(photo C). 

 

Bâtiment existant 
 

Une cloison provisoire a ®t® construite ¨ lô®tage 2 actuel dans 

la salle COM afin de pouvoir enlever les fenêtres existantes 

sur la façade ouest du bâtiment pour la construction des murs 

du pavillon. Plusieurs pièces sur les niveaux 2 à 3 doivent 

être libérées pour de la construction du pavillon ï certaines 

de mani¯re d®finitive jusquô¨ la fin des travaux, dôautres 

uniquement temporairement.  

Une autre cloison sera montée dans la grande salle à manger 

du niveau 2 pour créer la nouvelle salle de repos du CAT ; la 

salle de repos actuelle devant être fermée à cause de la 

construction du nouvel ascenseur. 

 

A partir de début janvier 2021, la partie ouest des niveaux 2 

et 3 du bâtiment existant passera en zone de chantier et ne 

pourra par cons®quent plus °tre utilis®e par lôEMS. 
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Parking 

 

Les remblayages derrière le parking sont presque finis. 

Lôacc¯s est impossible au niveau inf®rieur et les ®tages 

supérieurs sont partagés entre les ouvriers et les voisins. 

 

 

 

Extension 

 

La dalle sur niveau 3, la dalle de la terrasse, est en cours 

(photo A). Les échafaudages actuels (photo B) vont être 

d®mont®s pour faire la place ¨ des tours dô®taiement 

permettant de supporter le coffrage de la « casquette », petit 

avant-toit faisant le tour de la terrasse. 

 

 

Du côté du pavillon, les terrassements sont finis et la pose 

des canalisations va pouvoir être faite. Ensuite, le bétonnage 

du radier, des murs, dalle et toiture continuera jusquô¨ la fin 

de lôann®e. En suivant lôavancement de ces travaux, 

certaines parties du bâtiment existant devront être libérées 

car la nouvelle construction vient sôy accoler. 

 

 

En parallèle, les murs de soutènement des différents jardins 

se construisent également, avec, parfois, la difficulté de se 

raccorder aux murs de vigne existants (photo C). 
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